

VALORES DAS OBRAS							
2022		CONTRATADOS				EXECUTADO	
OBRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	ADITIVO DE VALOR	TOTAL	QUANTITATIVO	PAGO
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO - AVANÇAR CIDADES	-	R\$ 14.490.047,75	-	R\$ 14.490.047,75	-	R\$ 2.534.801,25
2023		CONTRATADOS				EXECUTADO	
01	PLAMOB - PLANO DE MOBILIDADE URBANA	-	R\$ 3.190.000,00	-	R\$ 3.190.000,00	-	R\$ 2.714.601,95
2024		CONTRATADOS				EXECUTADO	
01	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO SIMPLÍCIO NO BAIRRO TABOCA	-	R\$ 437.999,94	R\$ 200.096,61	R\$ 638.096,55	-	R\$ 427.938,97
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRUTUOSO PACHECO – ALTO DA GUIA	-	-	-	-	-	-

03	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO EXPEDITO – LOCALIDADE EXU	-	-	-	-	-	-
04	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDENIRA NUNES – LOCALIDADE L3	-	-	-	-	-	-
2025		CONTRATADOS				EXECUTADO	
01	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DE 01 (UM) PONTILHÃO NA RODOVIA DA LOCALIDADE BOCA DA ENTRADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI	-	R\$ 243.417,68	R\$ 0,00	R\$ 243.417,68	-	R\$ 216.417,68
02	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV), NAS MODALIDADES AUDITIVA, FÍSICA, INTELECTUAL E VISUAL,	-	-	-	-	-	-