

OBRAS - ILHA GRANDE

2024

CONCORRÊNCIA 001/2024 –

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE-PI.

ADITIVO DE VALOR EM 28/02/2024 – ACRÉSCIMO DE R\$ 219.919,34 (duzentos e dezenove mil e novecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) correspondendo a 49,99% do contrato

EMPRESA CONTRATADA: FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

ADITIVO DE PRAZO EM 10 DE JANEIRO DE 2025 – POR 120 DIAS

CONTRATO VIGENTE ATÉ JUNHO DE 2025

CONCORRÊNCIA 002/2024 –

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE SERTÃO NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE-PI.

CONTRATO VIGENTE ATÉ JANEIRO DE 2025

ADITIVO DE PRAZO EM 22/02/2025 – 150 DIAS

EMPRESA CONTRATADA: DAVID ALVES DE ARAUJO LTDA CNPJ: 25.186.162/0001-97

CONCORRÊNCIA 003/2024 –

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINHEIRO MACHADO NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE-PI.

CONTRATO VIGENTE ATÉ AGOSTO DE 2025.

ADITIVO DE PRAZO – 29/11/2024 POR 150 DIAS.

ADITIVO DE PRAZO E VALOR – Vigência por mais 150 dias (A PARTIR DE 29/04/2025 até AGOSTO DE 2025) Acréscimo de R\$ 180.907,67 (cento e oitenta mil e novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos) no valor contratual, correspondendo a um percentual de reflexo financeiro de 18,06% em relação aos serviços contratados

EMPRESA CONTRATADA: DAVID ALVES DE ARAUJO LTDA CNPJ: 25.186.162/0001-97

CONCORRÊNCIA 004/2024 –

REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE CAL, NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE-PI

CONTRATO VENCIDO EM AGOSTO DE 2024. **DAVID ALVES DE ARAUJO LTDA CNPJ: 25.186.162/0001-97**

EMPRESA CONTRATADA: FORTES CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

2025

DISPENSA 013/2025 –

REFORMA NAS U. E. DOM PAULO E MARIA DE LOURDES

CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES – ASSINATURA EM 16/05/2025

EMPRESA CONTRATADA: ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o N° 56.295.485/0001-42

CONCORRÊNCIA 002/2025 –

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/PI – CONVÊNIO 940067/2022

CONTRATO VIGENTE ATÉ SETEMBRO DE 2025 – ASS.: 06/05/2025 – 120 DIAS

EMPRESA CONTRATADA: PAVCON CONSTRUTORA