

LICITAÇÃO	CONTRATO	CODIGO CW	ORGAO RESPONSAVEL	DESCRIÇÃO DA OBRA	STATUS	LATITUDE	LONGITUDE
TP 001/2023	002/2023	CW-016913/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (VILA NAIR)	Concluído	-7.603914568	-40.82295353
TP 002/2023	006/2023	CW-016866/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Concluído	-7.597617323	-40.82054961
TP 003/2023	015/2023	CW-016901/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO	Concluído	-7.597367025	-40.82092801
TP 004/2023	025/2023	CW-016894/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO (RUA DO ESTÁDIO PROJETADA E MURO DO ESTÁDIO)	Concluído	-7.592684024	-40.81479202
TP 005/2023	026/2023	CW-016849/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RUA DE ACESSO A PRAÇA DA UNIVERSIDADE)	Concluído	-7.603949346	-40.82279404
TP 006/2023	051/2023	CW-017209/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	Concluído	-7.592507875	-40.81669020
TP 008/2023	053/2023	CW-017251/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE GINÁSIO (POVOADO MONTE SANTO)	Em execução	-7.845553652	-40.64544370
TP 009/2023	059/2023	CW-016966/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE GINÁSIO (SOLEDADE)	Concluído	-7.593570468	-40.80616042
TP 011/2023	078/2023	CW-022799/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA POLIESTPORTIVA (SERRA DO JATOBÁ)	Concluído	-7.688062739	-40.67523692
TP 012/2023	083/2023	CW-022791/23	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Em execução	-7.597063379	-40.81681578
TP 013/2023	099/2023	CW-006956/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GARAGENS	A iniciar	-7.501226210	-40.88954013
TP 014/2023	0100/2023	CW-006946/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE	A iniciar	-7.598091024	-40.81812874
TP 015/2023	0101/2023	CW-008562/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CONSELHO TUTELAR	Concluído	-7.597429572	-40.81842458
TP 016/2023	0108/2023	CW-008520/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL ZUCA BATISTA	Em execução	-7.599163251	-40.81828627
TP 019/2023	0111/2023	CW-008566/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES	Em execução	-7.594994940	-40.81920826
TP 020/2023	0112/2023	CW-008537/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO	Em execução	-7.594994940	-40.81920826
CC 001/2024	021/2024	CW-017915/24	SEC. DE OBRAS	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA - SERRA DO MARACUJÁ	A iniciar	-7.631632000	-40.65872400
CC 002/2024	025/2024	CW-021312/24	SEC. DE OBRAS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA - SERRA DOS CECILIOS	Em execução	-7.599634000	-40.66604600
CC 003/2024	033/2024	CW-017458/24	SEC. DE OBRAS	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA - SERRA DO MARACUJÁ	Em execução	-7.642347000	-40.66004900
CC 004/2024	038/2024	CW-017930/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Em execução	-7.595365000	-40.81969700
CC 005/2024	045/2024	CW-017466/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Em execução	-7.595365000	-40.81969700
CC 006/2024	046/2024	CW-017620/24	SEC. DE OBRAS	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ESTREITO	concluido	-7.585133600	-40.82401010
CC 007/2024	047/2024	CW-017641/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO	Em execução	-7.595365000	-40.81969700

CC 008/2024	060/2024	CW-022067/24	SEC. DE OBRAS	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE SERRA DOS CECILIOS	A iniciar	-7.599634000	-40.66604600
DISP 13/2024	017/2024	CW-020839/24	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA IZABEL	concluido	-7.653574200	-40.66018690
CC 009/2024	090/2024	CW-001185/25	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ MEDEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO MONTE	Em execução	-7.845553652	-40.64544370
CC 010/2024	091/2024	CW-004536/25	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE RAIMUNDA ANGELINA FÉLIX	Em execução	-7.587770800	-40.80697590
CC 011/2024	094/2024	CW-005035/25	SEC. DE OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO	A iniciar	-7.593032500	-40.81441520

LATITUDE DECIM LATITUDE (GRAU LONGITUDE DECIM LONGITUDE (GRAU, MINUTO, SEGUNDO)

-7.597617323 -7°35'51"	-40.82054961 -40°49'14"
-7.597367025 -7°35'51"	-40.82092801 -40°49'15"
-7.592684024 -7°35'34"	-40.81479202 -40°48'53"
-7.603949346 -7°36'14"	-40.82279404 -40°49'22"
-7.592507875 -7°35'33"	-40.8166902 -40°49'00"
-7.845553652 -7°50'44"	-40.6454437 -40°38'44"
-7.593570468 -7°35'37"	-40.80616042 -40°48'22"
-7.688062739 -7°41'17"	-40.67523692 -40°40'31"
-7.597063379 -7°35'49"	-40.81681578 -40°49'01"
-7.50122621 -7°30'04"	-40.88954013 -40°53'22"
-7.598091024 -7°35'53"	-40.81812874 -40°49'05"
-7.597429572 -7°35'51"	-40.81842458 -40°49'06"
-7.599163251 -7°35'57"	-40.81828627 -40°49'06"
-7.59499494 -7°35'42"	-40.81920826 -40°49'09"
-7.59499494 -7°35'42"	-40.81920826 -40°49'09"
-7.631632 -7°37'54"	-40.658724 -40°39'31"
-7.599634 -7°36'00"	-40.666046 -40°39'58"
-7.642347 -7°38'32"	-40.660049 -40°39'36"
-7.595365 -7°35'43"	-40.819697 -40°49'11"
-7.595365 -7°35'43"	-40.819697 -40°49'11"
-7.5851336 -7°35'06"	-40.8240101 -40°49'26"
-7.595365 -7°35'43"	-40.819697 -40°49'11"
-7.599634 -7°36'00"	-40.666046 -40°39'58"
-7.6535742 -7°39'13"	-40.6601869 -40°39'37"
-7.845553652 -7°50'44"	-40.6454437 -40°38'44"
-7.5877708 -7°35'16"	-40.8069759 -40°48'25"
-7.5930325 -7°35'35"	-40.8144152 -40°48'52"