

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Contrato: 001/2024

Proc. Adm.: 000034/2023

Tomada de Preço 001/2023

1. CONTRATAÇÃO

Acesso eletrônico
Processo de licitação no Transparência http://transparencia.saojosedodivino.pi.leg.br/camarasaojosedodivino/licitacoes/detalhar/?idLicitacao=773
Contrato administrativo no Transparência http://saojosedodivino.siafc.com.br/uploads/glc/camara/doc_procedimento_contratos//6e3cd395cb7b896858da3be93c7a905c.pdf
Licitações Web TCE/PI https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=866312

2. EXECUÇÃO

Empresa Responsável:

SOUSA & AMARAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.641.575/0001-11, com sede à Rua Rui Barbosa, 385, box 01 ed. Lunalva Gabriele – centro – Piracuruca-PI, CEP 64240-000.

Valor total da obra: R\$ 695.013,42

Acesso eletrônico
Obras Web TCE/PI https://sistemas.tce.pi.gov.br/obrasweb/mural/detalhamento.xhtml?id=259264

2.1 ORDENS DE SERVIÇOS

Nº da Ordem	Valor	Data assinatura	Prazo execução	Doc. anexo
001/2024	R\$ 326.688,43	15/03/2024	90 dias	Doc. 01

Data de atualização do documento: 03/05/2024

DOC. 01

(Ordem de serviço 001/2024 e cronograma de execução)

Data de atualização do documento: 03/05/2024

ORDEM DE SERVIÇO nº 001/2024

Contrato: 001/2024

Proc. Adm: 000034/2023


Tomada de Preço 001/2023

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de construção da sede da Câmara Municipal de São José do Divino, conforme projeto básico e condições fixadas no edital e seus anexos.

Pela presente ordem de Serviço, fica a empresa SOUSA & AMARAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.641.575/0001-11, com sede à Rua Rui Barbosa, 385, box 01 ed. Lunalva Gabriele - centro – Piracuruca-PI, CEP 64240-000, fica **autorizada** a partir do recebimento desta, no prazo de 5 (cinco) dias a proceder com a prestação dos serviços de construção da sede da Câmara Municipal de São José do Divino, concernente a 90 dias, na forma do cronograma físico financeiro homologado em anexo, perfazendo o valor de R\$ 326.688,43 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)


Ressalte-se a necessidade de emissão de Notas fiscais referente ao serviço prestado par fins de pagamento.

São José do Divino-PI, 15 de março de 2024.


Patrícia Carvalho de Cerqueira
Presidente da Câmara

Ciente e de acordo em:

15/03/2024


SOUSA & AMARAL LTDA - ME
CNPJ 19.641.575/0001-11
Manoel Amaral de Sousa Filho
CPF 577.708.753-15
Representante
CONTRATADA



SOUZA E AMARAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS
SOUZA E AMARAL LTDA-ME
RUA RUI BARBOSA BOX 01355, CENTRO
CNPJ: 19.641.575/0001-11
64240-600 PIRACURUCA - PI

A PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090034/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
OBRA CAMARA DE VEREADORES SÃO JOSÉ DO DIVINO

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Piauí
SBC - 09/2023 - Piauí

B.D.I.
Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro									
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								
2	INFRAESTRUTURA	15.518,78	15.518,78								
3	SUPERESTRUTURA	100,00%	90,00%	10,00%							
4	PAREDES E REVESTIMENTOS	74.852,35	67.367,11	7.485,24							
5	PISOS	100,00%	50,00%	50,00%							
6	COBERTURA	122.569,41	61.479,70	61.479,71							
7	FORRO	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%						
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	188.503,19	37.300,64	55.950,96	55.950,96						
9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00%	100,00%								
10	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS METAIS E OUTROS	56.434,83	40,00%	60,00%	60,00%						
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00%	50,00%	50,00%							
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.285,73	20.106,30	30.169,43							
13	ESQUADRIAS	14.080,33	60,00%	40,00%	40,00%						
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00%	60,00%	40,00%	40,00%						
Porcentagem											
Custo											
Porcentagem Acumulado											
Custo Acumulado											

SOUZA E AMARAL
LTDA:1964157500011

11

MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
- Sócio gerente -
CPF 577.708.763-15

Piracurucu-PI, 18 de Janeiro 2024

OSVALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO
- Engenheiro Civil -
CREA PI 1705088945