

RELAÇÃO DE OBRAS - MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI 2026

ANO	ITEM	PROCESSO ADMINISTRATIVO	PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	INÍCIO DA OBRA	FINAL DA OBRA	SITUAÇÃO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO + ADITIVO	LINK LICITAÇÃO
2024	1	PROCESSO 067-2024	CONCORRÊNCIA 007-2024	CONTRATO 109-2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE MOCAMBINHO ZONA RURAL DE BRASILEIRA-PI.	set/24	set/26	EM EXECUÇÃO	90,94%	R\$ 1.696.305,48	
2024	2	PROCESSO 086-2024	CONCORRÊNCIA 009-2024	CONTRATO 117-2024	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI, CONVÊNIO 938868/2022.	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	0%	R\$ 960.000,00	
2025	3	PROCESSO 109/2025	CONCORRÊNCIA 002-2025	CONTRATO 206/2025	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 06 SALAS DE AULA COM QUADRA-PADRÃO FNDE.	out/25	out/26	EM EXECUÇÃO	7,5%	R\$ 920.806,85	
2025	4	PROCESSO 110/2025	CONCORRÊNCIA 003-2025	CONTRATO 200/2025	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES EM MADEIRA PARA CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS LOCALIDADES EM BRASILEIRA-PI.	out/25	fev/26	CONCLUÍDA	100%	R\$ 160.970,80	
2025	5	PROCESSO 118/2025	CONCORRÊNCIA 005-2025	CONTRATO 216/2025	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI	dez/25	dez/26	EM EXECUÇÃO	19%	R\$ 547.812,22	
2025	6	PROCESSO 125/2025	CONCORRÊNCIA 006-2025	CONTRATO 214/2025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA-PI.	dez/25	dez/26	NÃO INICIADA	0%	R\$ 487.000,00	
2025	7	PROCESSO 038/2025	DISPENSA 038/2025	CONTRATO 199/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SARJETAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI	out/25	fev/26	CONCLUÍDA	100%	R\$ 93.637,88	
2025	8	PROCESSO 111/2025	DISPENSA 042/2025	CONTRATO 203/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO DE 3 PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIROS, 1 UMA PASSAGEM MOLHADA SEM BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI. O Município de BRASILEIRA (PI)	out/25	out/26	EM EXECUÇÃO	90%	R\$ 101.114,50	



RELAÇÃO DE OBRAS - MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI 2026

ANO	ITEM	PROCESSO ADMINISTRATIVO	PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	INICIO DA OBRA	FINAL DA OBRA	SITUAÇÃO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO + ADITIVO	LINK LICITAÇÃO
2025	9	PROCESSO 101/2025	PREGÃO ELETRONICO 003/2025	CONTRATO 190/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI.	set/25	set/26	EM EXECUÇÃO	0,62%	R\$ 2.589.742,84	
2026	10	PROCESSO 003/2026	ADESÃO 001/2026	CONTRATO 001/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E ANEXOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI	jan/26	jan/27	EM EXECUÇÃO	9,29%	R\$ 1.156.899,80	
2026	11	PROCESSO 006/2026	DISPENSA 001/2026	CONTRATO 190/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA PRINCIPAL DA COMUNIDADE MOCAMBINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA -PI	fev/26	fev/27	NÃO INICIADA	0,00%	R\$ 106.695,52	